

andorra



## I INFRASTRUCTURES

# Els treballs d'eixamplament de la CG2 a Canillo es retardaran fins a l'octubre

*El Govern preveu una indemnització econòmica, després de concedir una pròrroga de 4 mesos*

MARIÀ MIÑO  
CANILLO

Els treballs d'eixamplament i rectificació de la Carretera General 2 en el tram que passa per Canillo es retardaran fins a l'octubre, quatre mesos més tard del previst inicialment per l'empresa adjudicatària, que va començar les obres l'estiu del 2008. El ministre d'Ordenament Territorial, Gerard Barcia, va anunciar ahir que el Govern preveu indemnitzacions econòmiques, després d'haver concedit una pròrroga que s'allargarà durant els propers tres mesos. Segons va apuntar el ministre, l'import estimatiu dels treballs és de 7,74 milions d'euros, si bé l'adjudicació es va fer per un preu de 7,07 milions.

Barcia, que ahir va començar les visites a les obres en curs, va argumentar que una part del retard és imputable a l'empresa constructora, si bé les condicions meteorològiques també hi han influït. Actualment, falta condicionar les voravies i acabar de construir la galeria tècnica sobre



El ministre d'Ordenament Territorial, Gerard Barcia, mostra a la premsa les obres d'eixamplament de la CG2 a Canillo.

la qual se situarà una rotonda per facilitar el canvi de sentit. Segons van avançar des del ministeri, les obres per construir la rotonda es licitaran abans de l'hivern, un cop acabats els treballs actuals. En el mateix termini, el Govern preveu que

s'acabin de col·locar les barres dinàmiques a la zona del roc del Quer, d'on l'any passat ja va caure un bloc de pedra. Aquestes obres s'havien d'acabar el maig del 2010 per un import de 597.500 euros, si bé el ministre va aclarir que en aquest cas el

retard no és imputable a la societat constructora.

Barcia també va visitar ahir, acompanyat dels mitjans de comunicació del país, les obres d'eixamplament de l'altre tram de la CG2, a l'alçada de Ràdio Andorra, que haurien d'estar

enllestides el juny del 2012, per un import total de 7,58 milions d'euros. Segons va explicar el ministre, les obres avancen segons les previsions. De moment s'han buidat les terres, que a principis de l'any vinent es retiraran del terreny on s'han abocat, i s'ha obert la franja de terreny on s'ubicarà el túnel artificial. El titular d'Ordenament Territorial va admetre que, si es compleixen les previsions, l'estiu del 2012 s'hauran eradicat els dos principals punts negres de la CG2.

## TÚNEL DELS DOS VALIRES

El ministre va acabar l'itinerari d'ahir amb una visita als accessos de la boca est del túnel dels Dos Valires, que avancen amb un cert retard a conseqüència de les incidències que han succeït a l'altra boca. En aquest sentit, Barcia va confirmar que els treballs d'apuntament de l'estructura afectada ja han acabat i va reiterar que el Govern està pendent dels informes pertinents per poder reprendre les obres. ■

## I AFERS EXTERIORS

TATI MASIA



## Miquel Àngel Canturri, nou ambaixador de la Santa Seu

L'exdegà del Col·legi d'Advocats Miquel Àngel Canturri va prendre ahir possessió del càrrec d'ambaixador d'Andorra a la Santa Seu. El cap de Govern, Jaume Bartumeu, va destacar durant el seu discurs la "sòlida formació humanística i un gran coneixement del món de l'església" del nou representant de la diplomàcia andorrana.