

El túnel dels Dos Valires entrarà en funcionament a inicis del 2012

El Govern confia que la Batllia aixecarà durant la tardor el precinte a l'estructura on el novembre va tenir lloc l'accident mortal ■ Es demanarà un crèdit a vint anys per afrontar els 70 milions que falten per pagar

GABRIEL PÉREZ
Anyós


Entre el primer i el segon trimestre del 2012. Aquesta és la nova previsió amb la qual treballa el Govern per posar en funcionament el túnel dels Dos Valires després que s'autoritzi la represa de les obres a les estructures no afectades ni per l'accident mortal del novembre ni per l'esfondrament del maig. L'executiu confia que a la propera tardor la Batllia decretarà l'aixecament del precinte a la zona del primer sinistre. Seria llavors quan també es podrà reiniciar la construcció d'aquesta part del futur viaducte, que ha d'enllaçar la boca oest de la infraestructura amb la carretera general 3. En cas de complir-se el termini, el túnel s'acabaria gairebé un any més tard de la data prevista en inici (juny del 2011).

Així ho va explicar ahir Gerard Bàrcia, durant la visita que va fer a la zona. De fet, el ministre d'Ordenament Territorial va indicar que l'UTE responsable del pont ja tenia el permís per treballar, però l'activitat era gairebé nul·la en coincidir amb les vacances de la construcció. El polític canillenc va apuntar que "tenim el màxim interès que l'obra s'acabi al més aviat millor i, per tant, demanem la màxima celeritat".

Des del ministeri, es va defensar la decisió d'autoritzar les obres a l'estructura 1, l'enllaç entre el túnel i la rotonda, que va patir al maig un esfondrament, tot i que encara no es disposen dels informes pericials encarregats en el seu moment. "El pont ha quedat en una situació anòmala i, si això s'allarga, es vicarà i pot ser irrecuperable", va comentar Bàrcia, que va recordar que, en una primera fase, s'aixecarà de nou aquesta part del viaducte i, després, s'encarregarà una auditoria externa per comprovar la solidesa de la construcció.

UN INFORME DE GARANTIES

El ministre va apuntar que, a diferència de l'informe fet per l'empresa belga Bureau Veritas, en aquesta ocasió "serà el Govern i no l'UTE qui el demanarà directament". El cost inicialment l'assumirà l'Estat però es preveu re-



Gràfic de com es distribuirà la circulació a la zona un cop entrí en funcionament el nou vial.

MOT

El pont del Pessebre reorganitzarà el trànsit a la zona

G. P.
Escaldes-Engordany

El futur vial que enllaçarà el carrer Viladomat amb l'avinguda del Pessebre, a Escaldes, obra que s'espera que estigui enllestida el proper octubre, permetrà reorganitzar tot el trànsit a la zona. Així, un dels principals can-

vis serà la desaparició de la rotonda actual, coneguda com la de l'hospital, ja que el nou carrer, juntament amb Pessebre, Viladomat i l'avinguda Fiter i Rossell passaran a fer aquesta funció de distribució de la circulació.

La infraestructura es finalitzarà amb uns cinc mesos de re-

tard ja que, a demanda del comú d'Escaldes i del ministeri de Cultura, s'ha construït un accés per a vianants cap al pont romànic dels Escalls. El cost final dels treballs serà d'uns 1,3 milions d'euros.

D'altra banda, la nova rotonda de la carretera general a la sortida d'Escaldes estarà finalit-

zada a inicis del 2011. En el futur, es preveu la construcció d'una desviació cap a la zona del col·legi Sant Ermengol, tot i que Gerard Bàrcia va avançar que aquesta actuació "no és ara per ara una prioritat". El ministre també va visitar les obres del col·lector d'aigües residuals del Valira del Nord.

ZOOM

ESTRUCTURA 1 REPRESA OBLIGADA PER EVITAR QUE ES VICIÏ LA CONSTRUCCIÓ

Bàrcia va explicar que un dels motius per autoritzar l'anivellament de la part enfonsada al maig de l'estructura 1 –enllaç del túnel amb la rotonda– és que "està en una situació anòmala" i, si s'allarga, "pot ser irrecuperable perquè es pot vicar".

ESTRUCTURA 2 PENDENT DE LA RETIRADA DEL PRECINTE JUDICIAL ACTUAL

Poder tornar a treballar a l'estructura 2, on es va produir el fatal esfondrament al novembre, ja no depèn del Govern sinó de la Batllia. Quan s'aixequi el precinte judicial, l'executiu, que espera que això passi a la tardor, podrà donar el vistiplau a l'UTE.

percutir posteriorment en el cost de l'obra. El polític no va voler avançar l'auditoria escollida i es va limitar a apuntar que "vindrà del costat francès". D'aquesta forma, l'executiu confia a tenir un informe de garanties, que arribaria abans de Nadal, per poder autoritzar la resta de treballs.

El compliment del nou termini depèn, lògicament, del final del precinte judicial. Un cop arribi la decisió de la Batllia, s'estima que la finalització d'aquesta part de l'estructura trigaria "com a mà-

xim un any". Bàrcia va explicar que la quarta fase de l'infraestructura –els acabats i els serveis de l'interior del túnel– ja està adjudicada però s'ha retardat el seu inici "per coordinar" amb la finalització del viaducte massanenc.

Dels 140 milions d'euros de cost del túnel dels Dos Valires, l'Estat ja va pagar 70 per la primera fase. El 2012, s'haurà d'afrontar la resta. Bàrcia va indicar que, tal com es vol fer amb el vial de Sant Julià, la intenció passa per demanar un crèdit a vint anys.

>> | EL FUTUR DE LA INFRAESTRUCTURA

<<

La batlle desestima la nul·litat del procés del túnel dels Dos Valires

Els demandants no comparteixen la decisió i presentaran recurs al Tribunal de Corts

La batlle ha decidit desestimar el recurs que s'havia presentat contra el procés per com s'havia interrogat els testimonis que posteriorment van passar a ser inculpats.

RICARD POY / AGÈNCIES
Andorra la Vella

L'empresa subcontractada per a l'estructura provisional que aguantava l'obra (RMD Kwik form Ibérica) va presentar una demanda per aconseguir la nul·litat de tot el procés que s'ha instruït sobre l'accident mortal del túnel dels Dos Valires. El motiu fonamental se cimentava en els interrogatoris als testimonis, tant d'aquesta empresa com de la Unió Temporal d'Empreses (UTE) concessionària i de la direcció facultativa, que havien estat fets de forma acusatòria fins al punt que posteriorment van passar a ser inculpats. Les altres parts acusades en el procés són l'UTE Dragados, Dragasa i Treballs Públics Armengol i la direcció facultativa de Consulting Fernández Casado i Suport.

La demanda instava a la nul·litat perquè considerava que els interrogatoris no havien respectat els drets dels testimonis ja que en el moment en què es pensava que havien de ser imputats haurien hagut de poder tenir un advocat i no haver de respondre les preguntes tècniques destinades a establir l'acarre posterior. El to de les preguntes pericials, quan estaven convocats com a testimonis, va derivar que els afectats

acabessin fent una acta notarial perquè quedés constància dels fets.

PROCÉS CORRECTE

La batlle que instrueix el cas ha desestimat la petició en base que les preguntes s'haurien fet com a testimonis i no com a inculpats. Per tant estableix que el procés va ser correcte i no hi ha lloc per a la nul·litat demanada per una de les parts.

Els demandants ja tenen clar que presentaran recurs contra la decisió al Tribunal de Corts perquè discrepen del parer de la batlle. De moment no es té clar quan es presentarà el recurs perquè durant aquest mes les oficines dels despatxos d'advocats estan tancades. Per recórrer-hi es disposa de deu dies a partir de la notificació de la sentència desestimària i cal veure quan es podrà comunicar efectivament la decisió a totes les parts. Per tant, es preveu que el recurs arribarà al Tribunal de Corts al setembre.

RECUSACIÓ REBUTJADA

La representació de RMD Kwik-form Ibérica també havia presentat una recusació contra Michel Virlogeux com a pèrit principal del procés i instava que es nomenessin nous pèrits i que es repetissin les proves de les anàlisis tècniques sobre què va passar al túnel. El motiu de la recusació passava perquè existien proves de la participació de Virlogeux com a conferenciant (no se sabia si cobrant o no) en unes jornades d'una associació de la qual és president Luis Miguel Viartola. El motiu es troba que la participació es va produir el 9 de juny quan Virlogeux ja exercia com a pèrit principal dels Dos Valires quan



Gerard Bàrcia va visitar ahir l'obra del túnel dels Dos Valires.

FERNANDO GALINDO

MÉS

PROCÉS ENDAVANT LA BATLLE AVALA ELS INTERROGATORIS I ELS PÈRITS

La batlle que instrueix el procés considera que tant els interrogatoris com les actuacions dels pèrits han estat correctes. Per tant, desestima la demanda d'una de les parts per anul·lar el procés i recusar els pèrits.

RESPOSTA ELS DEMANDANTS RECORRERAN AL TRIBUNAL DE CORTS

La part demandant no comparteix els arguments de la batlle i presentarà recurs contra la decisió al Tribunal de Corts. El recurs es presentarà al setembre perquè ara els despatxos d'advocats estan tancats.

Dragados, de qui Viartola és director tècnic, ja estava imputada en el cas. Els demandants consideraven que es poden deduir certs lligams que no haurien d'existir entre el pèrit principal (de qui dependran fonamentalment les explicacions de què va passar) i un directiu d'una de les parts acusades. La batlle considera que els pèrits han estat neutrals i per tant desestima que se n'hagin de nomenar de nous i anul·lar la tasca feta fins ara.