

## TEMA DEL DIA

## Retribucions encobertes

ELS SOCIS ACTUALS I ELS LLAVORS PARTICIPANTS, AIXÍ COM L'ANTERIOR EXECUTIU, INVOLUCRATS EN L'AFER

## L'auditoria conclou que CTRASA es va finançar de manera irregular

El Govern anirà a la Batllia si no es retornen els imports pagats amb diner públic derivats d'un sobrecost de 23 milions



► Alay, López i Bartolomé durant la compareixença d'ahir per informar dels resultats de l'auditoria.

ANA / A.R.

Una part d'aquest import, sis milions d'euros, van ser abonats per l'anterior Govern a les empreses constructores després que aquestes presentessin una demanda a l'Executiu al març del 2007. Els més de 16 milions restants són els que presentarien irregularitats, i part d'ells han estat finançats amb «diners públics» de manera encoberta, segons va denunciar López i ha conclòs l'auditoria. Cal constatar que les empreses constructores tenien llavors accions de la societat. Per tot, el Govern va anunciar que demanarà la restitució d'aquests imports «indegudament satisfets», va manifestar López.

**TRES MECANISMES IRREGULARS** // El ministre d'Economia i Finances va informar ahir que les empreses van rebre les quanties econòmiques derivades del sobrecost fent ús de tres mecanismes. El primer, a través d'un contracte blindat signat entre els actuals socis privats de CTRASA, Cespa i Novergie, i la societat. El contracte, de 20 anys de durada, estableix una retribució de 400.000 euros anuals en concepte d'obra i serveis. Però segons va exposar López, es tracta d'oneroses obligacions simulades sota l'aparença de prestació de serveis». Alay, per la seva part, va definir el contracte de «banal». En total, i un cop finalitzin els 20 anys de contracte, l'import que hauran rebut les dues empreses serà de més de 7,2 milions d'euros. Per tot, l'Executiu demanarà la seva nul·litat.

El segon punt exposat pel ministre Pere López es refereix a la reducció del capital social al 50% realitzat l'any 2007, i involucra també a l'anterior Govern en tot aquest afer, ja que van ser ells els que van aprovar un projecte de llei de reducció de capital social, que es va elaborar sense modificar el quadre de finançament del préstec. Aquesta situació va suposar, segons el ministre, un major cost per al Govern xifrat en cinc milions d'euros.

Finalment, la tercera conclusió de finançament irregular al que ha arribat l'auditoria està relacionada-

Passa a la pàgina següent

CLARA GARNICA  
ANDORRA LA VELLA

**N**ou mesos després d'anunciar públicament l'elaboració d'una auditoria sobre la gestió del Centre de Tractament de Residus (CTRASA), el Govern va exposar-ne ahir els seus resultats. Aquests, confirmen «les sospites de mala gestió i d'irregularitats de finançament» de la societat, tal i com va manifestar ahir el portaveu del Govern, Bruno Bartolomé.

La principal crítica exposada ahir per l'Executiu, en una roda de premsa conjunta realitzada per Bartolomé, el ministre d'Economia i Finances, Pere López, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Patrimoni Natural, Vicenç Alay, recau en la manera de finançar la construcció de la instal·lació. Tal i com ja s'havia exposat en anteriors compareixences, CTRASA va tenir un sobrecost de construcció, que ahir es va fixar en 23 milions d'euros, representant un 50% més del prèviament pressupostat.

## el futur de la instal·lació

## AMPLIACIÓ DE CAPITAL SÍ O SÍ

► Malgrat tota la polèmica relacionada amb la gestió econòmica del Centre de Tractament de Residus, sobretot pel que fa al seu procés de construcció privada, el Govern confia en rescatar-lo de la seva delicada situació econòmica derivada d'aquesta mala actuació, i està disposat a tirar endavant la instal·lació, assumint-ne també la seva despesa.

► Almenys així es desprèn de l'actuació realitzada per l'Executiu aquestes darreres setmanes, i que contempla un avenç de fons de 7,5 milions d'euros per fer front al equilibri dels comptes de la societat. Aquest capital es destinarà a l'ampliació de capital de CTRASA, i contempla dues opcions. Per una

part, una ampliació de capital amb consens amb els socis privats, Cespa i Novergie. Llavors el capital aportat pel Govern i FEDA seria proporcional a la seva participació, que actualment és del 53%.

► La segona opció plantejada, i que serà debatuda en una junta extraordinària de socis convocada pel proper 14 de febrer, contempla la possibilitat que els socis privats no es mostrin d'acord en l'ampliació de capital i es neguin a participar-hi. Llavors l'Executiu i FEDA accedirien a adquirir el 100% de les accions de la societat. El cost seria de 7,5 milions d'euros, precisament la quantia contemplada al decret d'autorització d'avenç de fons, realitzat la setmana passada.

► López va manifestar ahir que des de FEDA i Govern «desconeixen si els socis privats aniran a l'ampliació» de capital. En cas que no fos així «veurien reduïda o anul·lada a zero la seva participació a la societat» va informar López. Llavors la gestió passaria a ser amb capital el 100% públic.

► L'avenç de fons de 7,5 milions d'euros corresponen d'una banda a la restitució del capital de la societat (3.289.700 euros) i de l'altra a l'eixugament de les pèrdues que situen en negatiu els fons propis de la societat (4.291.850,30 euros). El 20% d'aquest avenç de fons anirà a càrrec del Govern (1.516.310,06 euros) i el 80% a càrrec de FEDA (6.065.240,24 euros).



## ACCIONS PER ELUDIR EL SOBRECOST, SEGONS GOVERN

**1 Contracte blindat**  
Cespa i Novergie són prestadors d'un contracte «simulat» d'obra i serveis per valor de 400.000 euros anuals.

**2 Capital Social**  
El Govern va aprovar al 2007 la reducció del capital social sense modificar les quotes de finançament del préstec.

**3 Compra d'accions**  
CTRASA va adquirir accions als socis a un 40% del valor real. Es van pagar a 6.579 euros, quan el valor era de 2.642.

### cronologia

**23/3/2006** Les empreses constructores encarregades de la instal·lació demanen compensacions al Govern arran del sobrecost derivat de l'obra.

**26/7/2006** L'Executiu resol a abonar sis milions d'euros, dels 23 milions que reclamaven les empreses.

**22/3/2007** El Govern liberal aprova un projecte de llei per a realitzar un suplement de crèdit per a les despeses derivades de la revisió dels preus de CTRASA.

**3/5/2007** El Govern aprova un projecte de llei per reduir un 50% el capital social del CTR.

**22/11/2007** Alay, llavors llavors conseller general del PS, apunta per primera vegada els mecanismes de retribució encoberta del Centre de Tractament de Residus.

**1/4/2010** El Govern anuncia l'elaboració d'una auditoria externa per a realitzar un anàlisi exhaustiu dels comptes de la instal·lació.

**1/12/2010** El Govern anuncia que demanarà al consell d'administració de la societat gestora la verificació del compliment del contracte de prestació de serveis que les empreses Cespa i Novergie tenen amb CTRASA.

**28/12/2010** El Govern rep els resultats de l'auditoria, vuit mesos després de sol·licitar-la.

**5/1/2010** L'Executiu debat sobre els resultats de l'auditoria i elabora les seves conclusions i actuacions a seguir al respecte.

**17/1/2011** El Govern, juntament amb FEDA, l'altre soci majoritari de CTRASA, anuncia que demanarà el rescabament dels imports finançats amb diners públics.

#### Vé de la pàgina anterior

amb la compra d'accions que FEDA i el Govern van realitzar l'any 2006 als socis privats encarregats de fer la construcció, tots de procedència andorrana. El preu estipulat de l'operació no va tenir en compte el sobrecost i com aquest influenciava en el valor patrimonial de la societat. Com a conseqüència, les accions es van vendre a un preu molt més elevat del real. Concretament, les 29 accions que va comprar FEDA corresponen a un 40% del valor real: es van pagar a 6.579 euros l'acció, quan el valor real era de 2.642 euros. O sigui, el paquet d'accionariat es va comprar per 1,9 milions d'euros quan costava realment 760.000.

**L'OPCIÓ D'ACUDIR A LA JUSTÍCIA** // Totes aquestes irregularitats exposades ahir per l'Executiu seran plantejades el proper 3 de febrer en la convocatòria del Consell d'Administració de CTRASA. El Govern i FEDA reclamaran el retorn dels imports a les empreses actualment integrades en la societat i també a les que anteriorment hi van participar, en aquest cas en concepte de l'operació de venda de les accions (i que representa 1,7 milions d'euros de més). En cas que no es produeixi el retorn i el rescabament de les quanties demandades, «s'emprendran accions legals», va assegurar López. El ministre va assegurar, malgrat tot, que la voluntat de l'Executiu no és la de «judicialitzar l'afer».

Paral·lelament a aquesta gestió de reclam d'imports aconseguits de forma irregular, segons apunta l'auditoria, el Govern va informar que ha encarregat una segona part d'aquest anàlisi privat, i que respon a l'estudi sobre si els imports facturats per a construir la instal·lació «correspon al volum d'obra», va manifestar López. És a dir, si la totalitat dels 23 milions d'euros del sobrecost van ser facturats a CTRASA o si en aquest sentit s'ha produït malversació de fons, tenint en compte que el sobrecost ha estat «provocat per les empreses constructores, que a l'hora eren accionistes»

**LA RESPONSABILITAT DEL GOVERN** // Aquesta segona part de l'auditoria també ha de plantejar fins quin punt el Govern liberal està implicat en tot aquest procés d'irregularitats. López

va assegurar ahir que de moment no s'han plantejat emprendre cap acció contra l'anterior Govern i que romanen a l'espera de la segona auditoria. Malgrat això, aquesta primera part exposa que l'Executiu «ja era coneixedor que la construcció del Centre de Tractament de Residus presentava un sobrecost abans d'iniciar-se els treballs», segons López, i que no va realitzar «cap actuació» al respecte. El ministre va concloure que en aquest afer les responsabilitats «abasten diferents nivells públics»

Alay, per la seva part, va recordar que ja al 2007, i com a conseller general del PS, va exposar al Govern liberal l'existència de mecanismes de retribució encoberta que s'estaven produint a CTRASA. La defensa llavors realitzada pels liberals «no corresponia a la realitat», tal i com demostra ara l'auditoria, segons va assegurar Alay. El ministre de Medi Ambient també va manifestar la seva sorpresa perquè el Govern de Pintat aprovés el projecte de llei de reducció del capital social com si la situació dels seus comptes «fos tan bona», va ironitzar.

Finalment, i veient l'evolució «de les seqüències» succeïdes des que es va tenir constància del sobrecost, l'any 2006, fins a l'actualitat, passant pel pagament del Govern d'únicament sis milions d'euros dels 23 totals, «són il·lustratius que el Govern tenia coneixement dels fets» i de la situació irregular. ≡



**VICENÇ ALAY**  
MINISTRE DE MEDI AMBIENT

«La seqüència dels fets des del 2006 és il·lustrativa de què l'anterior Govern tenia coneixement de la situació»

**PERE LÓPEZ**  
MINISTRE D'ECONOMIA I FINANCES

«Elaborarem una segona auditoria per determinar si els imports facturats corresponen al volum d'obra realitzat»



►► Vista exterior del Centre de Tractament de Residus.